

№ Закупки	Дата извещения	НМЦ	Цена контракта	Дата контракта	Первоначальный срок исполнения	Конечный срок исполнения	Станции
<u>№31401609456</u>	16.10.2014	998 876 794,29	948 932 954,59	01.12.2014	100 дней с даты заключения договора	Не позднее 275 календарных дней с момента создания Заказчиком необходимых условий для выполнения работ в части освобождения помещений вестибюлей станций и подземных пешеходных переходов, прилегающих к ним. Момент начала выполнения работ на каждом из объектов определяется датой получения Подрядчиком уведомления Заказчика о создании условий для выполнения работ	Люблино, Кожуховская, Выставочная, Аннино, Чкаловская, Каховская, Деловой Центр, Лесопарковая, Марьино, Новогиреево, Речной вокзал, Варшавская, Парк Победы
<u>№31502013144</u>	10.02.2015	984 336 215,55	944 962 766,91	31.03.2015	100 дней с даты заключения договора	Не позднее 458 календарных дней с даты подписания Договора	Воробьевы горы, Римская, Коньково, Пращская, Юго-Западная, Крестьянская застава, Марксистская, Дубровка
<u>№31502224076</u>	06.04.2015	703 958 807,27	-	-	100 дней с даты заключения договора	Торги не состоялись	См. ниже
<u>№31502316649</u>	29.04.2015	703 958 807,27	668 760 866,87	25.06.2015	100 дней с даты заключения договора	Не позднее 372 календарных дней с даты подписания Договора	Южная, Шаболовская, Баррикадная, Алексеевская, Волжская, Алма-Атинская, Цветной бульвар, Тропарево, Планерная, Кузнецкий мост, Волоколамская, Домодедовская
<u>№31502323482</u>	30.04.2015	584 151 267,85	557 864 460,79	25.06.2015	100 дней с даты заключения договора	Не позднее 372 календарных дней с даты подписания Договора	Спартак, Петровско-Разумовская, Полянка, Беговая, Новые Черемушки, Нагорная, Новоясеневская, Орехово, Водный стадион, Первомайская

№ Закупки	Дата извещения	НМЦ	Цена контракта	Дата контракта	Первоначальный срок исполнения	Конечный срок исполнения	Станции
<u>№31502328043</u>	05.05.2015	321 234 160,07	301 960 110,47	25.06.2015	100 дней с даты заключения договора	Не позднее 372 календарных дней с даты подписания Договора	Шипиловская, Трубная, Марьяна Роша, Достоевская, Борисово, Строгино, Пятницкое шоссе, Митино, Зябликово, Новоосино, Жулебино, Лермонтовский проспект
<u>№31502323491</u>	30.04.2015	844 238 425,20	802 026 503,90	25.06.2015	100 дней с даты заключения договора	Не позднее 372 календарных дней с даты подписания Договора	Выхино, Свиблово, Чертановская, Пролетарская, Алтуфьево, Отрадное, Серпуховская, Дмитровская
<u>№31502323513</u>	30.04.2015	812 338 189,44	775 782 970,89	25.06.2015	100 дней с даты заключения договора	Не позднее 372 календарных дней с даты подписания Договора	Медведково, Ясенево, Тургеневская, Менделеевская, Савеловская, Тимирязевская, Сходненская, Октябрьское поле
<u>№31502349849</u>	13.05.2015	872 432 023,44	828 810 422,27	25.06.2015	100 дней с даты заключения договора	Не позднее 372 календарных дней с даты подписания Договора	Китай-город (ТК), Китай-город (КР), Сухаревская, Коломенская, Крылатское, Царицыно, Улица Старокачаловская
<u>№31502397325</u>	26.05.2015	786 918 394,48	751 507 066,36	15.07.2015	100 дней с даты заключения договора	Не позднее 352 календарных дней с даты подписания Договора	Бибирево, Севастопольская, Нахимовский проспект, Тушинская, Тульская, Кузьминки, Третьяковская
	ИТОГО	7 612 443 084,86	6 580 608 123,05				85 станций